



# UNIVERSITETET I BERGEN

*Fakultet for kunst, musikk og design*

## INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

**Sak nr.: 03/22**

**ePhorte saksnummer:**

**Sakstype:**  
Orienteringssak

**Møte:** 8/2 2022

---

### Oppfølging av sak 18/21; Løypemelding implementering av emnestruktur

---

#### **Bakgrunn:**

Det vises til fakultetsstyresak [80/21](#), hvor instituttets forslag til nye emner og redesign for Bachelorprogrammet i design ble godkjent, med implementering av nye emner og studiestruktur, våren 2022. Til dette arbeidet ble fakultetsstyret vist fremdriftsplan med milepæler (vedlegg). Programstyret, instituttråd, studieutvalg og fakultetsstyret holdes løpende orientert om status for implementering.

#### **Til saken:**

For at ny studieplan for bachelorprogrammet i design skal rekke forsvarlig implementering innen semesterstart 2022, fordeler fremdriftsplanen oppgaver i vitenskapelig og administrativ linje. De to arbeidslinjene er gjensidig avhengig av hverandre for å få utført sine respektive oppgaver.

Viktige milepæler med nært forestående tidsfrister er eventuelle justeringer og ferdigstilling av alle nye emnebeskrivelser. For å følge planen må neste instituttrådsmøte (03.03.22) godkjenne revisjon av emnene. I forkant av dette må disse behandles i programstyret. Det settes opp ekstraordinært programstyremøte den 28.02.22. Emneansvarlige har frist for å ferdigstille endringer i emnebeskrivelsene den 20.02.22. Undervisningsopplegget for det enkelte emnet utarbeides først i etterkant av at emnebeskrivelsene er ferdig justert.

Fremdriftsplanen la frem noen forutsetninger som må være på plass for at emneansvarlige og studieadministrasjon kan igangsette emnerevisjon og/eller implementering.

Fra saken i studiekalitetskomiteen (SKK), noen av punktene som det må arbeides med for hvert emne:

- Det vises til skjematisk gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelser i hh til studieprogrammet overordnede læringsmål, for evt presisering på emnenivå
- Det anbefales en gjennomgang av formulering av vurderingsformer i hh til studieforskriftens §6-2-1- til 8.
- Det er relevant å vurdere om studentene vil møte en tilfredsstillende tydelighet og variasjon av vurderingsformer og -uttrykk gjennom dette studieløpet.

**Status:**

- Oversikt av emneansvarlige er på plass. Emneansvarlig har igangsatt revisjon av emnene.
- For å svare på studiekvalitetskomiteens punkter over og sikre fremdrift, gjennomfører instituttet workshops med emneansvarlige den 31.01.22, 07.02.22 og 14.02.22
- Instituttledelsen har vurdert timeregnskapet opp mot nytt emneomfang, men det er ikke gjort budsjettfordeling på de enkelte emnene.

Dette betyr at instituttet ser ut til å levere på milepæler iht fremdriftsplanen. For å sikre at emneansvarlige har best mulig grunnlag for å planlegge nye emner, anbefales det at instituttet så raskt som mulig informerer den enkelte emneansvarlige om budsjettvilkår for emnet.

I administrativ linje arbeider studieadministrasjonen, verkstedsseksjonen og programstyreleder fortrinnsvis med å få på plass et bedre system for tilgang til verksteder, samt opptak til undervisningsaktiviteter i emner, slik som HMS-kurs. Informasjon og nye rutiner for utveksling utarbeides også.

**Forslag til vedtak:**

*Instituttrådet er orientert om instituttets fremdrift i implementering av ny emnestruktur og slutter seg til anbefalingene i saksfremlegget.*