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Oppstart forprosjekt rapport (OFP) 
Oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 8. mai 2023 ga UiB mandat til å arbeide videre 
med planene for rehabilitering av hhv Fysikk- og Realfagbygget i henhold til statens 
prosjektmodell.  Arbeidet ledes av Statsbygg, som sammen med UiB skal utarbeide en 
Oppstart forprosjekt rapport (OFP). OFPen skal så gjennom ekstern kvalitetssikring og vil 
deretter være regjeringens beslutningsunderlag for bevilgning av midler til forprosjekt.  
 
Problembeskrivelse og behovsanalyse – innhold 

1. Oppdraget og gjennomføring av utredningen 
2. Hva er problemet? 
3. Hva er behovet? 
4. Rom- og funksjonsprogram og brukerutstyr  
5. Hva vil vi oppnå? 
6. Rammebetingelser 
7. Mulighetsstudie 
8. Alternativanalyse 
9. Andre beslutningsrelevante forhold 
10. Samlet anbefaling 
11. Gjennomføringsstrategi 
12. Prosjektstyringsbasis  
13. Føringer for neste fase 

https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/10_-_nygardshoyden_sor_-_visjon_-_strategisk_droftingssak.pdf
https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/19_-_nygardshoyden_sor_.pdf
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Samfunnsmål og effektmål 
Visjonen for Nygårdshøyden sør sammen med fakultets strategi er basis for målene i 
arealutviklingsprosjektet.  I OFP-en er dette samfattet i samfunnsmål og effektmål. 
Effektmålene er sentrale når ulike bygg-alternativ skal vurderes opp mot hverandre, ved 
gjennomgang i samfunnsøkonomisk analyse som skal lede til anbefaling av alternativ i OFP-
rapporten. 
 
Samfunnsmål 

UiB skal ha en bærekraftig og fleksibel infrastruktur som gir gode vilkår for  
å være en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon på fremragende 

internasjonalt nivå innen realfag og teknologi, og en sentral  
kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsutvikling og grønn omstilling. 

 
Effektmål 
Bygg og fysisk infrastruktur for realfagene ved UiB skal fremme: 

E1) Forskning av høy internasjonal kvalitet og utdanning av attraktive kandidater 
E2) Høy utdanningskvalitet og godt læringsmiljø 
E3) Styrket samarbeid mellom fagmiljø, med samfunns- og næringsliv og åpenhet 
mot samfunnet 
E4) God forvaltning, utvikling og formidling av vitenskapelige samlinger 
E5) Lavt klima- og miljøfotavtrykk 

 
 
Mulighetsstudie 
I den pågående mulighetsstudien gjennomgås nå ulike alternativer for å sikre at målet om at 
UiB skal ha en bærekraftig og fleksibel infrastruktur, kan oppfylles. Følgende alternativer er 
med i de innledende vurderingene, hvorav K0 og K2 sannsynligvis ikke vil tas med videre: 

K0) 0-alternativet (ingen tiltak) 
K1) Referansealternativet (minimumsløsning med oppgradering av teknisk 
infrastruktur) 
K2) TEK 17-rehabilitering med minimal endring av planløsning (oppgradering av 
teknisk infrastruktur med begrenset endring av planløsning) 
K3) Full rehabilitering med endring av planløsning 
K4) Full rehabilitering med endring av planløsninger + nytt areal for UiB 
K5) Full rehabilitering med endring av planløsninger + nytt areal for UiB + arealer for 
eksterne samarbeidspartnere 

 
 
Utstyrsprosjektet 
Fagmiljøene bidro i forbindelse med utarbeidelse av Rom- og funksjonsprogrammet med 
detaljerte oversikter over kritisk forskningsutstyr. Disse oversiktene gjennomgår nå 
kvalitetssikring av utstyrslistene for eksperimentelle forskningsareal med mål om å utarbeide 
en overordnet kalkyle for utstyr og bygginfrastruktur, inkludert alt utstyr som er nødvendig for 
å opprettholde driften i midlertidige lokaler. 
 
Listene fagmiljøene utarbeidet for utstyr i de eksperimentelle areal blir brukt direkte, mens 
andre areal (arbeidsareal, undervisningsareal og fellesareal) kalkuleres basert på 
erfaringstall.  
   
Innledningsvis er det satt følgende mål for ombruksgrad:  

o 30 % på eksperimentelt utstyr  
o 30 % på annet arbeidsareal 
o 30 % på midlertidighet 
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Midlertidigheter 
Å rehabilitere byggene samtidig som kontinuerlig drift av forskning og utdanning sikres, er en 
enorm utfordring. Å finne gode løsninger for ansatte og studenter er helt avgjørende for å 
kunne være trygg på at prosjektet skal kunne gjennomføres. Denne type rehabilitering er unik, 
og det legges nå ned et stort arbeid for å finne midlertidige løsninger som kan fungere så godt 
som overhodet mulig for våre fagmiljø. 
 
Det arbeides med løsninger for midlertidighet i alle de ulike alternativene i mulighetsstudien, 
det vil si løsninger med og uten nytt bygg i Allégaten 64. Foreløpige analyser viser at uten 
nybygget i Allégaten 64 vil dette bli svært utfordrende og kostnadskrevende, noe som kan 
være med på å underbygge behovet for Allégaten 64.  
 
Rom- og funksjonsplanen som ble utarbeidet i 2022 danner et godt utgangspunkt i arbeidet 
med midlertidige rokadeløsninger, men skissene derfra er ikke å regne som endelige. De 
endelige rokadeløsningene vil bli valgt i forprosjektfasen, hvor all detaljplanlegging skal gjøres. 
 
 
Fremdriftsplan 
Statsbygg utarbeider skisser til fremdriftsplan for prosjektet, hvor alle stadier som følger av 
statens prosjektmodell for store byggeprosjekter er regnet inn. Estimat for ferdigstilling vil 
variere etter hvilket alternativ som blir anbefalt, men samlet rehabiliteringsperiode estimeres å 
bli 8 - 10 år fra bevilgning foreligger.  
 
 
Risikokartet 2024-2025 
At Fysikkbygget og Realfagbygget er langt på overtid når det gjelder teknisk levealder og 
behov for omfattende rehabilitering, utgjør en svært høy risiko for UiBs muligheter til å fortsatt 
kunne drive eksperimentell forskning og utdanning i bredden av realfag og teknologi. Helt eller 
delvis nedstengte bygg vil få dramatiske konsekvenser for fakultetets samlede virksomhet; 
faglig, økonomisk, og for å rekruttere og beholde studenter og ansatte.  
 
I risikokartet beskrives eksterne og interne risikoer, hvorav det helt avgjørende tidsaspektet 
er beskrevet i punktet 

• Fullføring av rehabiliteringsprosjektene før utdatert bygginfrastruktur vil gjøre det 
umulig å drive eksperimentell forskning i Fysikk- og Realfagbygget 

 
Risikoreduserende tiltak må derfor ha svært høy oppmerksomhet fremover: 

• Bidra med alle nødvendige ressurser for å få utarbeidet en ambisiøs, fremtidsrettet og 
gjennomarbeidet rapport for oppstart forprosjekt (OFP), som skal sikre snarlig 
finansiering av arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør 

• Opprettholde tung lederforankring og medvirkning i alle faser av NGHS 

• Sikre god brukermedvirkning og mobilisere alle nødvendige interne ressurser i 
arbeidet for å få realisert rehabilitering av Realfagbygget, Fysikkbygget og et nytt 
bygg i Allégaten 64 

• Engasjere studentene og samarbeide godt med studentorganisasjonene  

• Arbeide systematisk med utvikling av nye læringsformer, styrke fakultetets 
næringslivssamarbeid om forskning og innovasjon og konkrete planer for visjonen om 
et «Universitet uten vegger»  

• Sikre et godt arbeidsmiljø i fasen frem til prosjektet er gjennomført  

• Drive et systematisk kommunikasjonsarbeid eksternt og internt 
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Status Allégaten 64 
Dialogen med departementene om klarsignal til realisering av nybygget i Allégaten 64 pågår 
fortsatt, men avklaring om veien videre er dessverre ikke kommet. Universitetsledelsen er i 
løpende dialog med hhv Finans- og Kunnskapsdepartementet.  
 
 
08.02.2024/Kristine Breivik 

 
Gunn Mangerud 
Dekan 
 


