

Arkivkode:

Saksnr.: 2021/1818

Orienteringssak: **b**

Møte: 8. desember 2021

Nygårdshøyden Sør – pågående prosesser

Arbeidet med Konseptvalgutredning

Arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør er stadig godt i gang med brukerprosessen der hovedfokus er på programmering som retter seg mot de kravene som settes til en Konseptvalgutredning (KVU). Rom- og funksjonsprogrammet skal være ferdigstilt innen utgangen av februar.

Brukerprosessen

Organiseringen av brukerprosessen i denne fasen:



De fire temabrukergruppene

De fire temagruppene er i ferd med å slutføre sine innspill til programmeringsarbeidet. Temabrukergruppene vil bli involvert i slutføring av rom- og funksjonsprogrammet, og vil i januar få anledning til å kommentere på forslaget som Rambøll nå skal ferdigstille.

Sentral brukergruppe

Den sentrale brukergruppen har i høst hatt månedlige møter for å være orientert om arbeidet i temabrukergruppene, og for å kunne diskutere problemstillinger som går på tvers av gruppenes ansvarsområder. De vil bli tett involvert i avslutningen av programmeringsarbeidet, og vil være de som formelt oversender rom- og funksjonsprogrammet for beslutning i styringsgruppen.

Styringsgruppen

Styringsgruppen har så langt hatt to møter, og er nå sterkt involvert i prosjektet som overordnet ansvarlig. Styringsgruppen har blant annet initiert beslutningsprosessen vedrørende flytting av Institutt for informatikk (se sak 49) og kommunikasjonsarbeidet, og gir føringer for de ulike prosessene i prosjektet.

Strategisk utviklingsgruppe

Ledergruppen ved fakultetet utgjør strategisk utviklingsgruppe, og har ansvar for fortløpende utvikling av visjonene for arealutviklingsprosjektet. De har nå oppnevnt en egen skrivegruppe, som også vil samarbeide tett med kommunikasjonsgruppen i prosjektet.

Allegaten 64

Universitetsstyret besluttet i sitt møte 25. november 2021 å utlyse konkurranse for å etablere avtale med samarbeidspartner for realisering av Allegaten 64. Dette er en svært viktig milepæl for prosjektet, selv om det ikke er endelig beslutning om realisering gjennom finansiering. Slik beslutning vil først tas når forprosjekt- og skisseprosjekt er gjennomført. Plan for brukerinvolvering er beskrevet i sak 49 i dette møtet.


Kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsansvaret for prosjektet vil være delt og skal være en koordinert innsats mellom Kommunikasjonsavdelingen (KA), EIA og fakultetet. Det foreligger nå et første utkast til «1-sider» som kan brukes i kommunikasjonsarbeidet på alle nivå, og et første utkast til kommunikasjonsplan.

HMS-seminaret 2021

Årets seminar arrangeres torsdag 2. desember, og har Nygårdshøyden sør som hovedtema. Vinklingen i seminaret er brukerinvolvering, informasjonsarbeid og ansvar/roller for ledere og vernetjeneste.

Tidslinjen



1.12.2021/Kristine Breivik

Gunn Mangerud
dekan