

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2023/2166

Sak: **B**

Møte: 7. september 2023

Orienteringssak – status for arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør



Realfagskraft på en moderne campus

Innovasjonsknutepunkt som kobler samfunn, næringsliv, studenter og forskningsmiljøer

Bakgrunn

[Sak 10/21 – Nygårdshøyden Sør - visjon](#)

[Sak 19/22 – Nygårdshøyden Sør](#)

Oppstart forprosjekt rapport (OFP)

Oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 8. mai 2023 ga UiB mandat til å arbeide videre med planene for rehabilitering av hhv Fysikk- og Realfagbygget i henhold til statens prosjektmodell. Arbeidet skal ledes av Statsbygg, og skal lede frem til *Oppstart forprosjekt rapport* (OFP). OFPen skal så gjennom ekstern kvalitetssikring og vil deretter være regjeringens beslutningsunderlag for bevilgning av midler til forprosjekt. Målet er at disse midlene skal foreligge i statsbudsjettet for 2025.

Det ble 21.-22. august arrangert oppstartsseminar med Statsbygg og UiB, her på campus Nygårdshøyden sør. På vegne av UiB møtte prosjektledelse ved Eiendomsavdelingen og MN-fakultetet, samt representanter fra Rambøll (som hadde ansvar for utarbeidelse av Rom- og funksjonsplan og innplasseringsskissene). Fra Statsbygg møtte prosjektledelsen de har oppnevnt.

Statsbygg fikk presentert visjonen og alt det grundige arbeidet som allerede er gjennomført, og ble kjent med byggene våre ved omvisninger. Statsbygg presenterte sine foreløpige tanker om innhold i OFPen og organisering av arbeidet. Arbeidet vil skje i tett samarbeid mellom Statsbygg, UIB og brukerne.

Mal for utarbeidelse av denne type dokumenter gir en god beskrivelse av hvilke elementer som vil stå sentralt i arbeidet:

1. Problembeskrivelse og behovsanalyse
2. Mål og krav
3. Program for bygg- og brukerstyr
4. Mulighetsstudie
5. Alternativanalyse
6. Prosjektstrategier
7. Samfunnsmessig analyse og måloppnåelse
8. Prosjektstyringsbasis
9. Sluttleveranse

Brukerinvolveringen vil bli særlig sterk knyttet bygg – og brukerstyr. Konkret plan for organisering av arbeidet og fremdriftsplan er under utarbeidelse, og vil bli presentert for Styringsgruppen og Sentral brukergruppe i løpet av september.

Allégaten 64

Dialogen med departementene om klarsignal til realisering av nybygget i Allégaten 64 pågår fortsatt, men avklaring om veien videre er ikke kommet. Universitetsledelsen er i løpende dialog med hhv Finans- og Kunnskapsdepartementet, og dialogen er blitt intensivert de siste ukene.

Kommunikasjonsarbeid

I sommer fikk sektoren ny statsråd for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch. Dette skiftet gjør at det akkurat nå hovedsakelig arbeides med intern kommunikasjon. I samarbeid med Kjemisk institutt er det blant annet utarbeidet postere som presenterer forskningen som skal skje i de nye kjemilaboratoriene. Disse skal på plass innen den offisielle åpningen.

De nye kjemilaboratoriene (Realfagbygget, 4.etasje)

Den offisielle åpningen går av stabelen tirsdag 5. september 2023, med ordfører og rektor som snorklippere. Styrets medlemmer er selvsagt invitert! Bilder og nyhetssak vil bli publisert på fakultetets nettsider.

29.08.2023/Kristine Breivik

Gunn Mangerud
Dekan