

# Status for arbeidet SFI-V

IU 15.11.2023



# Læringspunkter fra SFI-IV

- Tenk på innvirkning, kommersielt potensial, akademisk styrke, **industrinettverk** og kapasitet til senterkoordinatoren
- Etabler samarbeid med industrien. Fra forsker- til institusjonsnivå. **Tillit og gode avtaler** er viktig
- Koordinere/samarbeide med **lokale og regionale partnere** (f.eks. Fylkeskommune, NORCE, HI, HB; klynger)
- Sett sammen **styringskomité** for hver initiativ (forankret i ledelsen). Kan hjelpe med å sikre intensjonsbrev
- **SFI koordinator/leder** med høyt fagkunnskap, industrikunnskap, evne å bygge nettverk, må ha kapasitet
- Koordinator **trenger ressurser**: tid (frikjøp av andre oppgaver?), personer (søknadsstøtte), midler (konsortiummøter, bruk av eksterne konsulenter)



# Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI): ny utlysning i 2024 (SFI-V)

- Forskningsrådet planlegger en utlysning av SFI-V i 2024
- Minst 8 nye sentre høsten 2025 (SFI-IV: 22 sentre)
- Utlysning vil ligne SFI-IV, men NFR forslår større endringer i utlysningsprosessen:
  - 2-trinnsutlysning
  - Maks. 30-35 i 2. trinn
  - Intervju som del av 2. trinn
- Tidslinje (tentativ)
  - Feb. 2024: utlysning 1. trinn
  - Apr./Mai 2024: søknadsfrist 1. trinn
  - Sep. 2024: resultater 1. trinn
  - Dec. 2024: søknadsfrist 2. trinn
  - Vår 2025: resultater 2. trinn
  - Høst 2024: oppstart nye SFler




# SFI-V: Initiativenes behov

- Incentivmidler for å organisere konsortiemøter og sikre skrivehjelp
- Skjermet tid for søknadskoordinatoren
- Tilgang til industrinettverk
- Utvikling eller spissing av senterkonseptene



# SFI-V: Prosess og videre oppfølging

- Nov. 2023: Utforske potensielle synergier med andre lokale institusjoner (NORCE, NHH, HB, HI, Næringsklynger)
- Des. 2023: SWOT-analyse av initiativkonsepter
- Des. 2023: Utarbeidelse/oppdatering av SFI-verktøykasse (maler, sjekklister, ...)
- Des. 2023: SFI-arrangement *Meet the initiatives*
- Des. 2023 – Mars 2024: Workshops basert på behov, for eksempel engasjement med brukerpartnere, IPR-håndtering, impact-skaping, kommunikasjon og posisjonering
- Jan. 2024 – Des. 2024: Regelmessige *SFI-kaféer* for søknadsstøtteteam
- Mars 2024: Mock evaluering
- Sep. 2024: Evaluering av runde 1-resultater. Ny SWOT
- Nov. 2024: Mock evaluering og intervjutrening





[uib.no/fia](http://uib.no/fia)