



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 32/19 b)

Møtedato: 11.04.19

Dato: 04.04.19

Arkivsaksnr: 19/4408

Milepælsplan, Tid til forskning, et undervisningsregnskap for ansatte på Fakultet for kunst, musikk og design.

Bakgrunn

Viser til sak 17/19, behandlet i møte 21. februar 2019.

Fakultetsledelsen har bedt arbeidsgruppen utarbeide en milepælsplan for sitt arbeid, for å sikre fremdrift og forankring i prosjektet.

Arbeidsgruppen har delt inn arbeidet i tre faser. Første del av prosjektet er å kartlegge hva som finnes av undervisningsformer i fakultetets regi, kartlegge hva som finnes av undervisningsregnskap, og hva som benyttes av praksis for å ha oversikt over undervisningsbehov og undervisningskapasitet.

Andre fase er en avklaring av hvordan de ser for seg å vekte de ulike undervisningsformene, og utrede hva som finnes av digitale verktøy lokalt på UiB, eller ved andre tilsvarende institusjoner som vi ønsker å sammenligne oss med.

Tredje og siste fase som er stipulert til slutten av mai 2019, skal det utarbeides et vektningssystem og forhåpentligvis en digital løsning i samarbeid med It avdelingen ved UiB.

Vi har i forrige saksforelegg presisert viktigheten av at forslag til et undervisningsregnskap må drøftes jevnlig med informasjons og drøftingsutvalget (IDU) ved KMD. Vi legger opp til at det må være egnet drøftingsmøter med IDU. Vi vil da be leder og sekretær for arbeidsgruppen legge frem status til drøfting i IDU for å få innspill.

Vi ser for oss et eget møte 9. mai sammen med ordinært IDU- møte 18. juni 2019.

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Vedlegg:

- Milepælsplan


Tid til forskning

Et undervisningsregnskap for ansatte på Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetet i Bergen
Fakultet for kunst,
musikk og design



Prosessplan



Møteplan:

Dato:	Hva:	Ansvar:	Ressurser:	Merknad:
Uke 12 22.03 kl. 12.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av oppdrag og mandat - Utarbeidelse av arbeids- og møteplan 	Åsil Bøthun		
Uke 14 05.04 kl. 12.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og drøfting av punkt 1a i prosessplanen 	Åsil Bøthun (kunst) Hans Sagan (design) Hans Knut Sveen (musikk)		
Uke 15 08.04 kl. 12.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og drøfting av punkt 1b i prosessplanen 	Steffen C. Bekkelund Hilde Skare	Vidar Lidtun (HR)	
Uke 18 02.05 kl. 10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og drøfting av punkt 2a i prosessplanen 	Øyvind Skaar Åsil Bøthun Hans Sagan Hans Knut Sveen	Vidar Lidtun (HR)	
Uke 19 08.05 kl. 12.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og drøfting av punkt 2b i prosessplanen 	Steffen C. Bekkelund Hilde Skare	IT Andre?	
Uke 20 16.05 kl. 10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og drøfting av punkt 3a i prosessplanen 	Øyvind Skaar Åsil Bøthun Hans Sagan Hans Knut Sveen	Vidar Lidtun (HR)	
Uke 21 24.05 kl. 08.00-10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og drøfting av punkt 3b i prosessplanen 	Steffen C. Bekkelund Hilde Skare	IT Andre?	
Uke 22 29.05 kl. 12.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ferdigstilling av forslag 	Alle		

Takk!

Universitetet i Bergen
Fakultet for kunst,
musikk og design

FORSKNING