



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD VED GRIEGAKADEMIET- Institutt for musikk

Sak nr.:
O-sak D

ePhorte saksnummer:

Sakstype:
Orienteringssak

Møte: 18/6 2018

Fremdriftsplan for PPU- programmet – oppretting av felles PPU

- 1) **13. juni:** På vegne av programstyret settes det av en hel dag for arbeid med studieplan og emnebeskrivelser, i henhold til tilbakemeldingsskriv fra UiBs programopprettingskomite.
- 2) **22. juni:** programstyret PPU ferdigstiller sitt 2. utkast til studieplan og emner.
- 3) **27. juni:** Studieadministrasjon og visedekan ferdigstiller søknaden parallelt.
- 4) **30. juni:** intern frist for ferdigstilling av 2. utkast av emne og studieplan, samt søknadstekster.
- 5) **30. juni: frist: utarbeidelse av saksfremlegg til instituttrådene**
Sendes til instituttledere/instituttrådssekretærer, som planlegger behandling i sine råd.
- 6) **16. august:** frist for utsendelse av saken til UU-KMD, og instituttrådene (UU-KMD møte **23. august**).
Frist for evt innspill til UU-KMD: seinest 14. august.

Ekstraordinære møter for behandling i instituttrådene?

- 7) **25. august:** Programstyret PPU behandler innspillene som er kommet fra hhv instituttrådene og UU-KMD
- 8) **31. august:** utsendelse av oppdatert sak til fakultetsstyremøtet den **6. september**.
- 9) **31. august:** foreløpig melding til programopprettingskomiteen om status på arbeidet, og oversendelse med det som foreligger
- 10) **6. september:** Fakultetsstyremøte og evt godkjenning fra fakultetet om oversendelse av søknad til programopprettingskomiteen/ UiB.
- 11) **10. september:** (Forutsatt godkjenning i fakultetsstyret) Oversendelse av søknad om oppretting av felles PPU til programopprettingskomiteen med (samt nedlegging av de tidligere to PPU-program fra H2019)

Prosessen fra 30. juli med høringer/instituttrådsbehandling må avklares i ledergruppen

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Anette Andersen
Sekretær